

Kurzübersicht laufende Radverkehrsmaßnahmen und -planungen im Bezirk Pankow									
Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt	Bedeutung im Radverkehrsnetz	Leistungsumfang	Zuständigkeit Planung	Ortsteil	Projektstand	Planungsbeginn	Stand 25.01.2022 Ausführungsbeginn (geplant)
1	Stargarder Straße	-	Vorrangnetz	Einrichten einer Fahrradstraße	SGA Pankow	Prenzlauer Berg	in Ausführung	2020	2021
2	Bizetstraße	-	Vorrangnetz	Einrichten einer Fahrradstraße	SGA Pankow	Weißensee	Bauleistungen in 2021 beauftragt	2020	2022
3	Oderberger Straße	-	Ergänzungsnetz	Einrichten einer Fahrradstraße	SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Bauleistungen in 2021 beauftragt	2020	2022
4	Ossietzkystraße	-	Vorrangnetz	Durchfahrtsperre Majakowskiring	SGA Pankow	Pankow	Anordnung offen	2021	2022
5	Chopinstraße	hinter Indira-Gandhi-Straße	Ergänzungsnetz	Neubau Radwegabfahrt	SGA Pankow	Weißensee	Ausführungsplanung	2019	2022
6	Neumannstraße, 1. BA	Wisbyer Straße bis Binzstraße	Ergänzungsnetz Radschnellverbindung	Geschützter Radfahrstreifen Umgestaltung KP Stahlheimer Straße/Wisbyer Straße	SGA Pankow	Pankow	Ausführungsplanung	2017	2022
7	Storkower Straße, 1. BA	Kniprodestraße bis Landsberger Allee	Vorrangnetz	Neubau Radweg	SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Entwurfsplanung	2019	2023
8	Grellstraße	-	Vorrangnetz	Grüneinfärbung und Verbreiterung RVA, teilw. geschützter Radfahrstreifen	infraVelo / SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Entwurfsplanung	2021	2022
9	Storkower Straße, 2. BA	Greifswalder Straße bis Kniprodestraße	Vorrangnetz	Grüneinfärbung und Verbreiterung Radfahrstreifen	infraVelo / SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Entwurfsplanung	2021	2022
10	Schönhauser Allee, 1. BA	Danziger/Eberswalder Straße bis Stargarder/Gleimstraße	Vorrangnetz	baulich getrennter Radweg	SGA Pankow / infraVelo	Prenzlauer Berg	Entwurfsplanung	2021	2022
11	Saarbrücker Straße	-	Vorrangnetz	Einrichten einer Fahrradstraße	SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Entwurfsplanung	2021	2022
12	Schönholzer Weg	Schillerstraße bis Kastanienallee	keine (ehemals Ergänzungsnetz)	Asphaltierung der Fahrbahn	SGA Pankow	Wilhelmsruh	Entwurfsplanung	2017	2022/2023
13	Weg am Fließgraben inklusive Anbindung Heinersdorfer Straße und Parkstraße	-	Ergänzungsnetz	Verbesserung Befahrbarkeit des Weges am Fließgraben (Asphalt) sowie Einrichtung eines Zweirichtungsradweges zur Anbindung an KP Bahnhofstraße und Asphaltierung Parkstraße	SGA Pankow	Blankenburg	Entwurfsplanung	2019	2022
14	LSA Berliner Allee/ Tassostraße/ Mahlerstraße	-	Vorrangnetz	Einrichtung einer signalisierten Quermöglichkeit für Rad- und Fußverkehr	SenUMVK	Weißensee	Entwurfsplanung	2017	2022/2023
15	Hermann-Hesse-Straße	Pastor-Niemöller-Platz bis Homeyerstraße	keine (jedoch Hauptverkehrsstraße)	Markierung Radfahrstreifen und barrierefreier Ausbau der Haltestellen	SGA Pankow	Niederschönhausen	Entwurfsplanung	2021	2022/2023
16	Hermann-Hesse-Straße (Bereich B 96a)	Dietzgenstraße bis Grabbeallee	keine (jedoch Hauptverkehrsstraße)	Radverkehrsanlagen	SGA Pankow	Niederschönhausen	Vorplanung	2020	k.A.
17	Pastor-Niemöller-Platz	-	Ergänzungsnetz	Radfahrstreifen	SGA Pankow	Niederschönhausen	Vorplanung	2020	2022/2023
18	Güllweg / Waldstraße / Stille Straße	-	Vorrangnetz	Asphaltierung Güllweg, Einrichten von Fahrradstraßen, Umbau LSA Hermann-Hesse-Straße/Waldstraße	SGA Pankow	Niederschönhausen	Vorplanung	2020	2023
19	Hufelandstraße	-	Vorrangnetz	Asphaltierung Fahrgasse, Einrichten einer Fahrradstraße	SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Vorplanung	2019	2023
20	Mühlenstraße	-	keine (jedoch Hauptverkehrsstraße)	Radverkehrsanlagen	SGA Pankow	Pankow	Vorplanung	2020	k.A.
21	LSA Danziger Straße/ Greifswalder Straße und Danziger Straße/ Prenzlauer Allee	-	Ergänzungsnetz	Umgestaltung der Knotenpunkte	SenUMVK / SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Vorplanung	2020	2022

22	LSA Berliner Allee/ Feldtmannstraße/ Nüßlerstraße	-	Ergänzungsnetz	Umgestaltung der Knotenpunkte	SenUMVK / SGA Pankow	Weißensee	Vorplanung	2021	k.A.
23	Hansastraße	Buschallee bis Darßer Straße (Weiterführung in Lichtenberg)	Vorrangnetz	Radverkehrsanlagen	SenUMVK	Weißensee	Vorplanung	2018	k.A.
24	Pasewalker Straße	S Pankow-Heinersdorf bis Galenusstraße	keine (jedoch Hauptverkehrsstraße)	Radverkehrsanlagen (Baubeginn nach Ende Enlastungsstrecke A 114)	SGA Pankow	Pankow	Vorplanung	2017	2024/2025
25	RSV 4 Panke-Trail		Radschnellverbindung	-	infraVelo	-	Vorplanung	2019	k.A.
26	Behmstraße	Bezirksgrenze bis Malmöer Straße (nur Südseite)	Vorrangnetz	geschützte Radverkehrsanlagen	SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Vorplanung	2021	2022
27	Schwedter Straße	-	Vorrangnetz	Einrichten einer Fahrradstraße in Kooperation mit dem BA Mitte	SGA Pankow / SGA Mitte	Prenzlauer Berg	Vorplanung	2021	2022/2023
28	Erich-Weinert-Straße	-	Ergänzungsnetz	Einrichten einer Fahrradstraße	SGA Pankow	Prenzlauer Berg	Grundlagenermittlung	2022	2023
29	Blankenfelder Chaussee	Rosenthaler Weg bis Hauptstraße	Ergänzungsnetz	geschützte Radverkehrsanlagen	SGA Pankow	Blankenfelde	Grundlagenermittlung	2021	k.A.
30	Gleimstraße	Schönhauser Allee bis Gleimtunnel	Vorrangnetz	Einrichten einer Fahrradstraße in Kooperation mit dem BA Mitte	SGA Pankow / SGA Mitte	Prenzlauer Berg	Voruntersuchung	2018	k.A.
31	Hauptstraße	Hertzstraße bis Lessingstraße	Ergänzungsnetz	geschützte Radverkehrsanlagen	SGA Pankow	Wilhelmsruh	Voruntersuchung	2021	k.A.